

BV: 19-01 , Neubau Kindertagesstätte Denklingen
Aufstellung gemäß DIN 276-1: 2008-12

Nr.	Gewerk	Vergabeart	Vergabe- paket	Vergabenummer	Anteil %
Kgr. 200					
Erschließung					
Summe					
Summe netto					
Kgr. 300					
1 Gebäude					
2 Baumeisterarbeiten + Abbrucharbeiten					
3 Gerüstbauarbeiten					
4 Zimmerer- und Holzbauarbeiten					
5 Dachabdichtungsarbeiten					
6 Fensterbauarbeiten					
7 Sonnenschutzarbeiten					
8 Spenglerarbeiten					
9 Estricharbeiten					
10 Trockenbauarbeiten					
11 Schlosserarbeiten					
12 Schreinerarbeiten (muss noch in Einzelgewerke aufgesplittet werden)					
13 Bodenbelagsarbeiten					
14 Malerarbeiten					
15 Schließanlage					
16 Baureinigung					
17 Sporthallenboden					
18 mobile Trennwand					
19 Werbetechnik					
20 Winterbaumaßnahmen/ Bautrocknung					
21 Gastro - Einbauküche					
22 Metallbauarbeiten- Brandschutzelemente					
Summe					
Summe netto					
Kgr. 400					
41 HLS					
42 Elektro-Inst.					
43 Aufzuganlagen					
44 Bauheizung					
Summe					
Summe netto					
Zwischensumme KG 300 bis 400					
Kgr. 500					
51 Landschaftsbauarbeiten					
52 Elektro					
53 HLS					
Summe					
Summe netto					
Kgr. 600					
61 Möbелhersteller					
Summe					
Summe netto					
Zwischensumme KG 300 bis 600					
Zwischensumme KG 200 bis 600					
Kgr. 700					
71 Honorar Architekt					
72 Honorar Tragwerksplaner					
73 Honorar Brandschutz					
74 Honorar Aussenanlagenplanung (Lph. 1-3)					
75 Honorar EIT- Planungsberatung					
76 Honorar HLS.- Fachprojektant (Lph. 1-3)					
77 Honorar Baugrundgutachten					
78 Honorar Blower Door Test A+B+B					
79 Honorar Passivhauszertifizierung					
80 Honorar Sigeko					
81 Honorar ENEC/ DIN 18599					
82 Honorar Gebäudevermessung					
83 Allg. Baunebenkosten					
84 Sondierungsmaßnahmen/ Rodung					
85 Finanzierungskosten (ggf. vom BH einzutragen)					
Summe					
Summe netto					
Gesamtsumme KG 200 bis 600					
10% Rücklagen					
Gesamtsumme KG 200 bis 600, incl. Rücklagen					

müllerschurr.architekten

Freigabe:
(Ort/ Datum/ Bauherr)

Kostenvergleichswerte

BRI (a+b+c): m³
BGF: m³
NUF: m³

KG 300+400
KG 300+400+700
KG 300+400+500+600+700

BRI (KG 3+4): €/ m³
BGF (KG 3+4): €/ m³

BRI (KG 3+4+7): €/ m³
BGF (KG 3+4+7): €/ m³

BRI (KG 3+4+5+6+7): €/ m³
BGF (KG 3+4+5+6+7): €/ m³

Schätzung Stand 24.07.2019	Schätzung Stand 13.12.2019 Förderantrag	Berechnung Stand 19.12.2019	Kostenanschlag	Vergabesumme	Vergabesumme incl. Nachträge	Nachträge	freigegebene Zahlungen	Schlussrechnung/ Kostenfeststellung	Stand der Abrechnung
62.585,00	62.585,00	62.585,00							
62.585,00	62.585,00	62.585,00	0,00	0,00	0,00				
52.592,44	52.592,44	52.592,44	0,00	0,00	0,00				
2.988.412,79	2.988.412,79								0%
in 1 enthalten	in 1 enthalten	937.917,85							
in 1 enthalten	in 1 enthalten	52.436,70							0%
in 1 enthalten	in 1 enthalten	743.291,26							
in 1 enthalten	in 1 enthalten	17.067,58							0%
in 1 enthalten	in 1 enthalten	263.611,18							
in 1 enthalten	in 1 enthalten	68.633,25							0%
in 1 enthalten	in 1 enthalten	38.653,79							0%
in 1 enthalten	in 1 enthalten	115.502,91							0%
in 1 enthalten	in 1 enthalten	69.150,11							0%
in 1 enthalten	in 1 enthalten	143.221,26							
in 1 enthalten	in 1 enthalten	800.196,64							0%
in 1 enthalten	in 1 enthalten	104.479,97							0%
in 1 enthalten	in 1 enthalten	40.706,59							0%
in 1 enthalten	in 1 enthalten	19.397,00							
in 1 enthalten	in 1 enthalten	20.158,60							0%
in 1 enthalten	in 1 enthalten	20.014,97							
in 1 enthalten	in 1 enthalten	16.660,00							
		3.498,60							0%
		25.000,00							0%
		50.000,00							0%
	in 12 enthalten	55.216,00							0%
2.988.412,79	2.988.412,79	3.604.814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.511.271,25	2.511.271,25	3.029.255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
659.000,00	681.050,00	681.050,00							
409.410,58	409.310,89	409.310,89							
45.220,00	45.220,00	45.220,00							
		14.613,20							
1.113.630,58	1.135.580,89	1.150.194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
935.824,02	954.269,66	966.549,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.102.043,37	4.123.993,68	4.755.008,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
562.882,85	578.785,26	578.785,26							
11.842,88	23.845,22	23.845,22							
45.500,00	57.950,00	57.950,00							
620.225,73	660.580,48	660.580,48	0,00	0,00	0,00				
521.198,09	555.109,65	555.109,65	0,00	0,00	0,00				
189.140,05	189.140,05	139.140,05							
189.140,05	189.140,05	139.140,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
158.941,22	158.941,22	116.924,41	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.911.409,15	5.036.299,21	5.617.313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.973.994,15	5.098.884,21	5.679.898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.359,56									
910,35									
1.130.845,53	1.207.677,53	1.572.847,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	---
950.290,36	1.014.855,07	1.321.720,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6.042.254,68	6.243.976,74	7.190.161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
604.225,47	624.397,67	719.016,18	0,00	0,00					
6.646.480,15	6.868.374,41	7.909.177,93	0,00	0,00	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	

letzter Kostenstand: 20.12.19
aktueller Kostenstand: 23.01.20 13.08.2018
10.10.2018

Kostenschätzung Kostenschätzung Kostenberechnung

7.566,00 7.566,00 7.566,00
1.485,35 1.485,35 1.485,35
4.102.043,37 4.123.993,68 4.755.008,34
5.232.888,90 5.331.671,21 6.327.856,22
6.042.254,68 6.181.391,74 7.127.576,75

542,17 545,07 628,47
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
691,63 704,69 836,35
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
798,61 817,00 942,05
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Schlussrechnung

0,00
0,00
0,00

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!