

Sachgebiet	Sachbearbeiter	Aktenzeichen
Amtsleitung/Bürgermeister	Verwaltungsrat Herr Hartmann	5010-42228

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Gemeinderat	24.02.2021	öffentlich	Entscheidung

Betreff**Modernisierung und Umbau des Geschäftshauses Hauptstraße 23 -
Baumeisterarbeiten - Genehmigung des 4. Nachtragsangebotes****Anlagen:**

20.02.09 NT4 Baumeister_Hauptstr. 23, Denklingen

Sachverhalt:

- Sh. beiliegende Datei
- Die Positionen und Preise wurden durch das Architekturbüro sachlich rechnerisch und wirtschaftlich geprüft und richtig festgestellt.
- Erläuterungen:
 - Pos. 6.1.01 + 6.1.02 – statische Ergänzung von Herrn Mühlberg für Aufzugsschacht
 - Pos. 6.1.03 – Arbeitsbühnen = Durchlaufposition – sind im Leistungsumfang des Aufzugsbauers enthalten und werden diesen von der Schlussrechnung abgezogen.
 - Pos. 6.1.05 – Zulage Öffnung mauern in Bestandsfenster für die Aufzugsentlüftung
 - Pos. 6.1.06 – Kernbohrungen HLS/Elektro wurden als Wanddurchbrüche ausgeführt, gleicher Preis wie LV Position
 - Pos. 6.1.07 – Vorhaltezeit Doka-Aufzugsschalung durch Verzögerung in Bauzeitenplanung wegen Asbestsanierung

Vorschlag zum Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom vierten Nachtragsangebot der Gebrüder Kroen GmbH aus Schwabmünchen. Die Nachtragssumme beträgt 5.745,12 Euro brutto (19 % Mehrwertsteuer). Der Gemeinderat beschließt, dass dieses Nachtragsangebot zu genehmigen und anzunehmen ist.