

| Sachgebiet | Sachbearbeiter                  | Aktenzeichen |
|------------|---------------------------------|--------------|
| Hauptamt   | Verwaltungsfachwirtin Frau Jost | 4233-42501   |

| Beratung    | Datum      | Behandlung | Zuständigkeit |
|-------------|------------|------------|---------------|
| Gemeinderat | 12.10.2023 | öffentlich | Entscheidung  |

**Betreff****Kindertagesstätte auf dem Neuwirtgrundstück - Schreinerarbeiten Wand + Deckenbekleidungen - Genehmigung des Nachtragsangebots Nr. 3****Anlagen:**

523.H Nachtragsvereinbarung NA 3 Fa AST Sommer\_231012\_Korrektur  
N3\_Denklingen\_231012\_geprüft m2s Korrektur

**Sachverhalt:**

- Sh. beiliegende Dateien
- Das Nachtragsangebot wurde durch das Architekturbüro m2s müller.schurr.architekten aus Marktoberdorf dem Grunde und der Höhe nach geprüft
- Gegenstand des Nachtragsangebots: zusätzliche Arbeiten an Wand- und Deckenbekleidungen

**Vorschlag zum Beschluss:**

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Nachtragsangebot vom 10.08.2023 der Akustik-, Stuck- und Trockenbau Sommer GmbH aus Kirchdorf. Die Nachtragssumme beträgt 8.245,64 Euro brutto. Der Gemeinderat beschließt, dass dieses Nachtragsangebot zu genehmigen und anzunehmen ist.