

Sachgebiet	Sachbearbeiter	Aktenzeichen
Hauptamt	Verwaltungsfachwirtin Frau Jost	4233-42501

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Gemeinderat	12.10.2023	öffentlich	Entscheidung

Betreff

Kindertagesstätte auf dem Neuwirtgrundstück - Schreinerarbeiten Wand + Deckenbekleidungen - Genehmigung des Nachtragsangebots Nr. 2

Anlagen:

523.H Nachtragsvereinbarung NA 2 Fa AST Sommer_231012_Korrektur
N2_Denklingen_231012_geprüft m2s Korrektur

Sachverhalt:

- Sh. beiliegende Dateien
- Das Nachtragsangebot wurde durch das Architekturbüro m2s müller.schurr.architekten aus Marktoberdorf dem Grunde und der Höhe nach geprüft
- Gegenstand des Nachtragsangebots: zusätzliche Arbeiten an Wand- und Deckenbekleidungen

Vorschlag zum Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Nachtragsangebot vom 02.08.2023 der Akustik-, Stuck- und Trockenbau Sommer GmbH aus Kirchdorf. Die Nachtragssumme beträgt 20.712,16 Euro brutto. Der Gemeinderat beschließt, dass dieses Nachtragsangebot zu genehmigen und anzunehmen ist.