

Lex-Kerfers Landschaftsarchitekten GBR, Seidlstraße 25, 80335 München

Gemeinde Denklingen
Herrn Johann Hartmann
Hauptstraße 23

86920 Denklingen

München, den 27.07.2015

**Epfach, Erweiterung Friedhof
Mauern und Freianlagen
Zusätzliche Arbeiten nach Schlussrechnung
Fa. Lutzenberger**

Sehr geehrter Herr Hartmann,

beiliegend erhalten Sie das o.g. geprüfte Angebot für zusätzliche Arbeiten der Fa. Lutzenberger.

Da die Arbeiten der Fa. Lutzenberger bereits schlussgerechnet wurden, liegt hier kein Nachtrag, sondern ein zusätzliches Angebot für Arbeiten vor.

Die zusätzlichen Arbeiten werden wie folgt begründet:

Pos 4.01.01 Dehnfugenbänder wie bemustert

Für die Ausführung der Stampfbetonmauern waren keine Dehnfugenbänder vorgesehen. Nach Fertigstellung zeigte sich, daß im Bereich der Mauerabdeckung doch Dehnfugenbänder eingesetzt werden sollten, um Fingerfangstellen – und damit Gefahrenstellen – zu vermeiden.

**Pos. 4.02.01 Oberflächenbehandlung mit Rundkorn
wie Pos.01.09.0010**

Die Ausführung der wassergebundenen Friedhofsflächen mit einer Riesel- Abstreuerung war bereits Bestandteil des Auftrags, wurde jedoch bei der Ausführung zunächst zurückgestellt. Da sich im Laufe der ersten Monate zeigte, daß der feine Splitt aus der Deckschicht in die Kirche getragen wird und die Grabeinfassungen durch aufspritzendes Regenwasser verdreckt werden, wurde nachträglich beschlossen, die Abstreuerung doch vorzunehmen.

Pos. 4.02.02 und 4.02.03 Rollkiesschüttung als Traufkante

Zur Vereinheitlichung der Friedhofsflächen mit der Rollkiesschüttung des Traufstreifens um die Kirche wird die vorhandene – deutlich dunklere und etwas gröbere Rieselschüttung des Traufstreifens - ausgebaut und mit dem gleichen Material wie die Abstreuerung der angrenzenden Platzflächen hergestellt.

Pos. 4.02.04 Zulage für Transport „Münchner Riesel“

Für die Abstreuerung der Friedhofsflächen mit Rieselmaterial wurde nach Bemusterung ein Rieselmaterial 2/4 mit einem hellen Farbton aus dem Raum München gewählt. Diese Zulageposition bezieht sich auf die einmalig anfallenden Transportkosten.

Rita Lex-Kerfers_Robert Kerfers
_Landschaftsarchitekten BDLA

_Büro Bockhorn
Emling Nr. 25_D - 85461 Bockhorn
Telefon 08122 - 943 801
Telefax 08122 - 943 802

X Büro München
Seidlstrasse 25_D - 80335 München
Telefon 089 - 515 19 604
Telefax 089 - 515 19 605

Pos. 4.03.01 – 4.03.04 Zusätzliche Schlitzrinne vor Wand D+E

Bei der Friedhofsmauer auf der Ostseite – oberhalb der Römerstraße hat sich gezeigt, daß das Regenwasser innerhalb des Friedhofs doch in größerer Menge durch die Stampfbetonmauer hindurch sickert, als erwartet. Um die Aussinterung auf der Aussenseite Mauer zu verringern, wird auf der Innenseite der Mauer eine zusätzliche Schlitzrinne vorgesehen. Die Leistungen und Einheitspreise dieser Positionen entsprechen den Einheitspreisen der Positionen aus dem Hauptauftrag. Erhöhungen der Materialpreise sind in der Position 4.03.07 enthalten.

Pos. 4.03.05 Pflasterdecke Granitpflaster

Zwischen aufgehender Wand und Schlitzrinne wird ein einzeliger Pflasterstreifen vorgesehen, wie er an anderer Stelle bereits vorhanden ist.

Pos. 4.03.06 Mehrkosten bei fertiger Fläche

Da die Belagsflächen im Friedhof bereits fertig gestellt sind und für die oben genannten Arbeiten wieder aufgenommen werden müssen, sind hier die zusätzlichen Kosten für die Herstellung aufgeführt. (Belag aufnehmen, überschüssiges Material abfahren und entsorgen, nachträgliches wieder Anarbeiten, usw.) Der Einheitspreis für 2 Arbeitskräfte und 3 Tage mit Maschinen ist angemessen.

Pos. 4.03.07 Mehrkosten für Material

Fa. Lutzenberger hat sich die Materialien für die hier aufgeführten zusätzlichen Arbeiten neu anbieten lassen. Die Preisdifferenz der Materialien zwischen den Original-Firmen Angeboten von 2014 und dem neuen Angebot von 2015 ist in dieser Position zusammengefasst. Die Material-Angebote liegen dem Angebot zusätzliche Arbeiten bei.

Pos. 4.03.08 Baustelleneinrichtung

Für die zusätzlichen Arbeiten ist noch einmal eine Baustelleneinrichtung, z.B. für das An- und Abtransportieren der Maschinen und Geräte erforderlich.

Das Angebot für die zusätzlichen Arbeiten beläuft sich auf 13.565,32 € netto, bzw. 16.142,73 € brutto.

Auch mit diesem Angebot liegen die Baukosten (bereits schlussgerechnete Baukosten + Angebot zusätzliche Arbeiten) mit 1.201.127,31 € unter der Kostenberechnung mit 1.230.600,00 € Netto. Nach Angaben der Fa. Lutzenberger können die Arbeiten in der 35. und 36. KW ausgeführt werden.

Wir bitten für das Angebot „Zusätzliche Arbeiten“ Fa. Lutzenberger vom 24.07.2015 um förmliche Beauftragung und entsprechende Nachricht.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph Rams

Anlagen:

Geprüftes Angebot Fa. Lutzenberger vom 24.07.2015
Anlagen zum Angebot

XAVER LUTZENBERGER GMBH & CO. KG BAUUNTERNEHMUNG · PFAFFENHAUSEN

Xaver Lutzenberger GmbH & Co. KG
Mindelheimer Str. 14
87772 Pfaffenhausen

Tel.: 08265/719-0
Fax: 08265/719-88200
e-Mail: kalkulation@lutzenberger-bau.de

Gemeinde
Denklingen
über: Landschaftsarchitekten
Lex Kerfers

Seidlstr. 25

80335 München

EINGEGANGEN
27. Juli 2015
Lex-Kerfers, München



Ihr Zeichen: 294_2

Unser Zeichen: mue

Pfaffenhausen, den 24.07.2015

Angebot 294_2 , Epfach, Erweiterung Friedhof

Sehr geehrte Damen und Herren,

für Ihre Anfrage zu o. g. Bauvorhaben bedanken wir uns recht herzlich und geben Ihnen unser Angebot in der Anlage zurück.

Das zur Durchführung der Arbeiten erforderliche Personal und die Gerätschaften stehen uns zur Verfügung.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot entspricht und würden uns freuen für Sie diese Leistungen erbringen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Xaver Lutzenberger GmbH & Co.KG
- Bauunternehmung -


Franz Müller
- Kalkulation -

Anlage

Vert.: Kalk; TB;



Xaver Lutzenberger GmbH & Co. KG
Mindelheimer Str. 14
87772 Pfaffenhausen

Tel.: 08265/719-0

Fax: 08265/719-88200

e-Mail: kalkulation@lutzenberger-bau.de

Gemeinde
Denklingen

Hauptstraße 23

DE 86920 Denklingen

EINGEGANGEN

27. Juli 2015

Lex-Kerfers, München

Pfaffenhausen, den 24.07.2015 Seite:

1

Angebot

Objekt: 707950 - Epfach, Erweiterung Friedhof

Alter Friedhof Epfach
Los 1 - Mauern und Freianlagen
Los 2 - Stampfbetonmauern

OZ	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP (in EUR)	Ges-Preis (in EUR)
4	Angebot zusätzliche Arbeiten				
4.01	Dehnfugen				
4.01.01	Dehnfugenbänder wie bemustert <i>(40,- €/m incl. Einbau)</i>	1,000	psch	680,00	680,00
Summe:	Dehnfugen				680,00
4.02	Belagsarbeiten <i>Einheitspreise entsprechend Hauptauftrag</i>				
4.02.01	Oberflächenbehandlung herstellen mit Rundkorn wie Pos. 01.09.0010	629,590	m2	1,05	661,07
4.02.02	Rollkiesschüttung als Traufkante wie Pos. 01.09.0024	35,140	m2	21,74	763,94
	Übertrag :				1.425,01

OZ	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP (in EUR)	Ges-Preis (in EUR)
		Übertrag von Seite 1			1.425,01 ✓
4.02.03	Riesel ausbauen und entsorgen vorhandene Traufkiesschüttung ausbauen und entsorgen	35,140	m2 ✓	21,74 ✓	763,94 ✓
4.02.04	Zulage für Transport "Münchner Riesel"	1,000	psch ✓	350,00 ✓	350,00 ✓
Summe:	Belagsarbeiten				2.538,95 ✓
4.03	Zusätzliche Schlitzrinne vor Wand D+E				
	<i>Einheitspreise entsprechen dem Hauptauftrag</i>				
4.03.01	Entwässerungsrinne aus Pos. 01.07.0001 ✓	26,000	m ✓	60,75 ✓	1.579,50 ✓
4.03.02	Liniensinkkasten aus Pos. 01.07.0002 ✓	2,000	St ✓	196,20 ✓	392,40 ✓
4.03.03	Zuschlag Schlitzrinnenaufsatz aus Pos. 01.07.0004 ✓	26,000	m ✓	81,35 ✓	2.115,10 ✓
4.03.04	Zulage Spülaufsatz asymmetrisch aus Pos. 01.07.0005 ✓	2,000	St ✓	22,88 ✓	45,76 ✓
4.03.05	Pflasterdecke Granit Großpflaster <i>Einzeiler zwischen Mauer + Rinne</i> aus Pos. 01.09.0019 ✓	5,000	m2 ✓	115,09 ✓	575,45 ✓
4.03.06	Mehrkosten Erdarbeiten bei fertiger Fläche für nachträgliches herstellen. 2 Mann Minibagger Lader Schuttmulde Lkw 3Tage <i>Gesamtaufwand</i>	1,000	psch ✓	3.500,00 ✓	3.500,00 ✓
4.03.07	Mehrkosten für Material <i>gem. beigefügten Angeboten der Lieferfirmen</i>				
	Rinne 26m x 3,57 € ✓	=		92,82 € ✓	
	Linien-SSK 2 x 7,07 € ✓	=		14,14 € ✓	
	Aufsatz 26m x 6,46 € ✓	=		167,96 € ✓	
	Fracht Granitsteine 1 x 280,00 € ✓	=		280,00 € ✓	
	Summe			554,92 € ✓	
	AGK 15% ✓			83,24 € ✓	
	<i>gem. Angebot</i>			638,16 € ✓	
		1,000	psch ✓	638,16 ✓	638,16 ✓
				Übertrag :	8.846,37 ✓

OZ	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP (in EUR)	Ges-Preis (in EUR)
				Übertrag von Seite 2	: 8.846,37 ✓
4.03.08	Baustelleneinrichtung Baustelle einrichten, vorhalten und räumen An- und Abtransport Geräte / WC usw.	1,000	psch	1.500,00 ✓	1.500,00 ✓
Summe:	Zusätzliche Schlitzrinne vor Wand D+E				10.346,37 ✓
Summe:	Angebot zusätzliche Arbeiten				13.565,32 ✓

OZ	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP (in EUR)	Ges-Preis (in EUR)
Zusammenstellung					
4.01	Dehnfugen				680,00 ✓
4.02	Belagsarbeiten				2.538,95 ✓
4.03	Zusätzliche Schlitzrinne vor Wand D+E				10.346,37 ✓
4	Angebot zusätzliche Arbeiten				13.565,32 ✓

NETTOBETRAG EUR 13.565,32 ✓


Zuzüglich der Umsatzsteuer von 19,00 % EUR + 2.577,41 ✓

ANGEBOTS-SUMME EUR 16.142,73 ✓

Wir hoffen Ihnen ein günstiges Angebot unterbreitet zu haben und erwarten mit großem Interesse Ihre Mitteilung.

Mit freundlichen Grüßen

Xaver Lutzenberger GmbH & Co.KG
- Bauunternehmung -


Franz Müller
- Kalkulation -


In allen Teilen geprüft und mit den aus
Angebot oder Prüfprotokoll ersichtlichen
Änderungen für richtig befunden.

München, den 27.07.2015


Lex Kerfers - Landschaftsarchitekten
Seidlstrasse 25 - D-80335 München
Telefon 089-515 19 604 - Telefax 089-515 19 605
mail@lex-kerfers.de

WENZLER Bausysteme
Markus Willer e.K.
Spezial-Baustoffhandel

*Abdichtungstechnik
 seit über 40 Jahren!*



WENZLER Bausysteme * Grüntenstr. 6 * 87789 Woringen

Firma
 Xaver Lutzenberger
 Bauunternehmung
 Mindelheimerstr. 14
 87772 Pfaffenhausen

Grüntenstr. 6
 Tel. 08331-92 50 99-0

87789 Woringen
 Fax: 08331-92 50 99-99

E-Mail: info@wenzler-bausysteme.de
 Internet: http://www.wenzler-bausysteme.de

⊙ EINGEGANGEN ⊙

25. Juni 2015

Xaver Lutzenberger

Kunden Nr.: 65
 Bearbeiter: C. Holzleitner
 Bestellnr.: Etzach
 Lieferdatum: 22.06.2015
 Datum: 23.06.2015

Sammelrechnung Nr. 2015050

BU: 707 950

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	6,00 lfm	Lieferschein Nr. 150367 vom 01.06.2015 Proofmate E 16/25 Rundprofil zum Einschlagen in Bauteilfugen aus Elastomerschaum Material: Ethylen-Propylen-Dien- Copolymer Gesamtsumme des Lieferschein Nr. 150367: 53,40 EUR	8,90	53,40
1	11,00 lfm	Lieferschein Nr. 150406 vom 11.06.2015 Proofmate E 16/25 Rundprofil zum Einschlagen in Bauteilfugen aus Elastomerschaum Material: Ethylen-Propylen-Dien- Copolymer Gesamtsumme des Lieferschein Nr. 150406: 97,90 EUR	8,90	97,90
Gesamt Netto				151,30
zzgl. 19,00 % USt. auf			151,30	28,75
Gesamtbetrag				180,05

Zahlbar innerhalb 30 Tagen, ohne Abzug, oder
 3% Skonto innerhalb 21 Tagen

Vielen Dank für Ihren Auftrag!

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Fa. WENZLER Bausysteme!

15% ABK = 22,695
 Materialkosten 173,995


173,995 : 17m = 10,235 €/m

+ 15% ABK

+ Einbau

+ ASchulung 2 x Jean Leitner - 1 PKW ci 50 €/m

680,-
 - 173,995
 = 506,005 €
 Arbeitskosten
 506,005 : 17 =
 29,765 €/m
 Arbeitskosten



baustoffe + natursteine

E. Raiss GmbH + Co. Baustoffhandel KG 86470 Thannhausen

Xaver Lutzenberger GmbH & Co
Bauunternehmung
Mindelheimer Straße 14
87772 Pfaffenhausen

⊙ EINGEGANGEN ⊙

01. Okt. 2014

Xaver Lutzenberger

Rechnung

Rg.Nr: 63208 Datum: 30.9.2014
Kd.Nr: 01/010154 Vt: 41

Tel. 08281/799600
Fax: 08281/7996010

Die Lieferung erfolgte aufgrund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), insbesondere unter verlängertem Eigentumsvorbehalt.

Seite

Ihre Steuer-Nr. 140 183 0020		Menge	PE	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
LS: 104249/Lief.Datum: 23.09.14/Auftrag: 1158662			1/0/9297		
Friedhof Epfach KST: 707950					
Dominikus-Zimmermann-Straße 2					
86920 Epfach					
Polier Herr Lutzenberger 0174/3399326					
Granit Pflasterplatte 16x16x8 cm "Berbinger"		24,000	qm	67,00	1.608,00
gelblich-grau, gesägt OF gestrahlt Kanten					
gerundet, Längskanten und Unterseite gesägt,					
Querseiten gespalten					
Granit Pflasterplatte 16x20x8 cm "Berbinger"		32,000	qm	67,00	2.144,00
gelblich-grau, gesägt OF gestrahlt Kanten					
gerundet, Längskanten und Unterseite gesägt,					
Querseiten gespalten					
Granit Pflasterplatte 16x24-30x8 cm		64,000	qm	67,00	4.288,00
"Berbinger" gelblich-grau, gesägt OF					
gestrahlt Kanten gerundet, Längskanten und					
Unterseite gesägt, Querseiten gespalten					
Einwegpalette Zankl-Granit		15,000	St	10,00	150,00
<i>nur zur Info</i> <i>Materialkosten Granit</i>					
Netto-Warenwert	Skontierfähiger Netto-Warenwert	MwSt.-Pflichtiger Betrag	MwSt.%	MwSt. - Betrag	Gesamtbetrag
8.190,00	8.190,00	8.190,00	19,0	1.556,10	EUR 9.746,10

Bei Zahlung bis 21.10.2014: 3,0% Skonto aus 9.746,10 (= 292,38) = 9.453,72
Bei Zahlung bis 30.10.2014: rein netto ohne Abzug = 9.746,10

E. Raiss GmbH + Co.
Baustoffhandel KG
Röntgenstraße 2
86470 Thannhausen
Ust-IdNr. DE 128457866

Sitz Thannhausen, Reg.-Ger. Memmingen HRA 4054, Geschäftsführende Gesellschafterin:
E. Raiss GmbH, Sitz Thannhausen, Reg.-Ger. Memmingen HRB 4129,
Geschäftsführer:

Dieter Bergler

IBAN: DE39 7202 1876 0002 9962 00 BIC: HYVEDEMM259

IRAN: DE91 7206 9235 0000 0112 90 BIC: GENODEF33THS



baustoffe+natursteine

E. Raiss GmbH + Co. Baustoffhandel KG 86470 Thannhausen

Xaver Lutzenberger GmbH & Co
Bauunternehmung
Mindelheimer Straße 14
87772 Pfaffenhausen

Telefon: 08265/7190
Telefax: 08265/71988225
Email: bhlmaier@lutzenberger-bau.de

Angebot Nr. 1158662

vom 03.07.2015

Kundennummer: 01/010154 VT: 41

Dieser Vorgang wird bearbeitet von:

Peter Huber

Wer sonst?

Telefon: 08281/79960-17

Telefax: 08281/79960-9056

E-Mail: peter.huber@raiss-baustoffe.de

Mobil: 0160 / 74 28 650

Objekt:

Friedhof Epfach KST: 707950 Dominikus-Zimmermann-Straße 2 86920 Epfach Polier He

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für Ihre Anfrage. Unser Angebot erfolgt unter Zugrundelegung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB, zu finden unter www.raiss-baustoffe.de oder auf Anforderung). Besonders verweisen wir darauf, dass wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung von allen gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung vorbehalten. Im Falle der Weiterveräußerung gilt der verlängerte Eigentumsvorbehalt, d.h. der Käufer tritt bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche des Verkäufers bereits im Voraus die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen und sonstigen Rechte an den Verkäufer ab. Die angebotenen Preise sind Nettopreise zuzüglich der am Tage der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer. Alle Preise sind auf der heutigen Lohn- und Frachtkostenbasis kalkuliert. Bei Änderung eines dieser Kostenfaktoren müssen wir eine Preisangleichung vornehmen. Ist nichts anderes vereinbart, gelten die angebotenen Preise als freibleibend. Bei Zahlungsverzug des Kunden, negativer Bonitätsprüfung oder Eintritt von Ereignissen, die die Zahlungsfähigkeit des Kunden beeinträchtigen können, sind wir berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Eine Rückvergütung von Mehrwegpaletten erfolgt nur, wenn diese von Ihnen in einwandfreiem Zustand an unser Lager zurück geliefert werden. Für die Palettennutzung wird eine branchenübliche Gebühr in Abzug gebracht.

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
180	Art-Nr. 191015120500 Granit Pflasterplatte 16x16x8 cm "Berbinger" gelblich-grau, gesägt OF gestrahlt Kanten gerundet, Längskanten und Unterseite gesägt, Querseiten gespalten	2,500	qm	67,00 € ✓	167,50 €
190	Art-Nr. 191015120500 Granit Pflasterplatte 16x20x8 cm "Berbinger" gelblich-grau, gesägt OF gestrahlt Kanten gerundet, Längskanten und Unterseite gesägt, Querseiten gespalten	2,500	qm	67,00 € ✓ <i>Preise entsprechen den Preisen 2014</i>	167,50 €
940	Art-Nr. 091200000000 Fracht	1,000	Stck	280,00 €	280,00 €
<i>zu Pos. 04.03.07</i> <i>Fracht = zus. Kosten für Kleinmenge</i>					
				gesetzl. MwSt	615,00 €
				Gesamtbetrag	116,85 €
					731,85 €

Zahlung mit 3,0 % Skonto innerhalb von 21 Tagen ab Rechnungsdatum vom Rechnungswert
Zahlung ohne jeden Abzug innerhalb 30 Tagen


Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns über Ihren Auftrag freuen.

Mit freundlichen Grüßen

E. Raiss GmbH + Co. Baustoffhandel KG
86470 Thannhausen

Peter Huber

Seite 1 von 1



baustoffe + natursteine

E. Raiss GmbH + Co. Baustoffhandel KG 86470 Thannhausen

Xaver Lutzenberger GmbH & Co
Bauunternehmung
Mindelheimer Straße 14
87772 Pfaffenhausen

⊙ EINGEGANGEN ⊙

29. Juli 2014

Xaver Lutzenberger

Rechnung

Rg.Nr: 55191 Datum: 28.7.2014
Kd.Nr: 01/010154 Vt: 41

Tel. 08281/799600
Fax: 08281/7996010

Die Lieferung erfolgte aufgrund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), insbesondere unter verlängertem Eigentumsvorbehalt.

Seite 1

Ihre Steuer-Nr. 140 183 0020		Menge	PE	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
LS: 839011/Lief.Datum: 23.07.14/Auftrag: 1200053				0/2/2241	
BV: Friedhof Epfach, Marienweg					
BIRCO-light Rinne NW 100 AS Nr. 0/0 1000mm		8,000	St	24,93	199,44
BIRCO-light Liniensinkkasten NW 100 AS		1,000	St	60,93	60,93
500/163/540mm m. feuerverz. Massivstahlzarge					
BIRCO-light Rinne NW 100 AS Nr. 0/0 500mm		2,000	St	18,90	37,80
BIRCO-light Gitterrost 1000/150mm MW 30/30		9,000	St	23,22	208,98
Kl.A-C vz.					
BIRCO-light Gitterrost 500/150mm MW 30/30		5,000	St	18,00	90,00
Kl.A-C vz.					
Birco Betonunterteil Nr. 0/0		25,000	St	9,99	249,75
BIRCO- Sinkkasten 500/160/490 mm		8,000	St	86,76	694,08
BIRCO- 100 Schlitzaufsatz 1000/160/121		28,000	St	54,54	1.527,12
BIRCO- Spülkastenaufsatz 500/160/120		6,000	St	115,20	691,20
zu Pos. 4.03.07					
Preise Rinnen von 2014					
Netto-Warenwert	Skontierfähiger Netto-Warenwert	MwSt.-Pflichtiger Betrag	MwSt.%	MwSt. - Betrag	Gesamtbetrag
3.759,30	3.759,30	3.759,30	19,0	714,27	EUR 4.473,57

Bei Zahlung bis 18.08.2014: 3,0% Skonto aus 4.473,57 (= 134,21) = 4.339,36
Bei Zahlung bis 27.08.2014: rein netto ohne Abzug = 4.473,57

E. Raiss GmbH + Co.
Baustoffhandel KG
Röntgenstraße 2
86470 Thannhausen
Ust-IdNr. DE 128457866

Sitz Thannhausen, Reg.-Ger. Memmingen HRA 4054, Geschäftsführende Gesellschafterin:

E. Raiss GmbH, Sitz Thannhausen, Reg.-Ger. Memmingen HRB 4129,

Geschäftsführer:

Dieter Bergler

IBAN: DE39 7202 1876 0002 9962 00 BIC: HYVEDEMM259

IBAN: DE91 7206 9235 0000 0112 90 BIC: GENODEF1THS



baustoffe+natursteine

E. Raiss GmbH + Co. Baustoffhandel KG 86470 Thannhausen

Xaver Lutzenberger GmbH&Co
Bauunternehmung
Mindelheimer Straße 14
87772 Pfaffenhausen

Telefon: 08265/7190
Telefax: 08265/71988225
Email: bhlmaier@lutzenberger-bau.de

Angebot Nr. 1200053

vom 03.07.2015

Kundennummer: 01/010154 VT: 41

Dieser Vorgang wird bearbeitet von:

Peter Huber

Wer sonst ?

Telefon: 08281/79960-17

Telefax: 08281/79960-9056

E-Mail: peter.huber@raiss-baustoffe.de

Mobil: 0160 / 74 28 650

Objekt:

BV: Friedhof Epfach, Marienweg

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für Ihre Anfrage. Unser Angebot erfolgt unter Zugrundelegung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB, zu finden unter www.raiss-baustoffe.de oder auf Anforderung). Besonders verweisen wir darauf, dass wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung von allen gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung vorbehalten. Im Falle der Weiterveräußerung gilt der verlängerte Eigentumsvorbehalt, d.h. der Käufer tritt bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche des Verkäufers bereits im Voraus die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen und sonstigen Rechte an den Verkäufer ab. Die angebotenen Preise sind Nettopreise zuzüglich der am Tage der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer. Alle Preise sind auf der heutigen Lohn- und Frachtkostenbasis kalkuliert. Bei Änderung eines dieser Kostenfaktoren müssen wir eine Preisangleichung vornehmen. Ist nichts anderes vereinbart, gelten die angebotenen Preise als freibleibend. Bei Zahlungsverzug des Kunden, negativer Bonitätsprüfung oder Eintritt von Ereignissen, die die Zahlungsfähigkeit des Kunden beeinträchtigen können, sind wir berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Eine Rückvergütung von Mehrwegpaletten erfolgt nur, wenn diese von Ihnen in einwandfreiem Zustand an unser Lager zurück geliefert werden. Für die Palettennutzung wird eine branchenübliche Gebühr in Abzug gebracht.

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
10	Art-Nr. 159151114100 BIRCO-light Rinne NW 100 AS Nr. 0/0 1000mm	26,000	Stck	28,50 €	741,00 €
20	Art-Nr. 159153111100 BIRCO-light Liniensinkkasten NW 100 AS 500/163/540mm m. feuerverz. Massivstahlzarge	1,000	Stck	68,00 €	68,00 €
30	Art-Nr. 159151114200 BIRCO-light Rinne NW 100 AS Nr. 0/0 500mm	1,000	Stck	20,00 €	20,00 €
40	Art-Nr. 159155112100 BIRCO-light Gitterrost 1000/150mm MW 30/30 Kl.A-C vz.	26,000	Stck	28,00 €	728,00 €
50	Art-Nr. 159155122100 BIRCO-light Gitterrost 500/150mm MW 30/30 Kl.A-C vz.	1,000	Stck	29,00 €	29,00 €
60	Art-Nr. 159100000000 Birco Betonunterteil Nr. 0/0	26,000	Stck	12,00 €	312,00 €
70	Art-Nr. 159180000000 BIRCO- Sinkkasten 500/160/490 mm	1,000	Stck	96,00 €	96,00 €
80	Art-Nr. 159180000000 BIRCO- 100 Schlitzaufsatz 1000/160/121	26,000	Stck	61,00 €	1.586,00 €
90	Art-Nr. 159180000000 BIRCO- Spülkastenaufsatz 500/160/120	1,000	Stck	115,20 €	115,20 €



baustoffe+natursteine

Angebot Nr. 1200053

vom 03.07.2015

	3.695,20 €
gesetzl. MwSt	702,09 €
Gesamtbetrag	4.397,29 €

Zahlung mit 3,0 % Skonto innerhalb von 21 Tagen ab Rechnungsdatum vom Rechnungswert
Zahlung ohne jeden Abzug innerhalb 30 Tagen

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns über Ihren Auftrag freuen.

Mit freundlichen Grüßen

E. Raiss GmbH + Co. Baustoffhandel KG
86470 Thannhausen

Peter Huber